
 

 

 

Mgr. Richard Brabec   
hejtman  
 

 

Ústecký kraj – Krajský úřad 
Velká Hradební 3118/48 
400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
ID DS: t9zbsva 

www.kr-ustecky.cz 
 

Tel.: +420 475 657 111 
epodatelna@kr-ustecky.cz  
č. ú.:  882733379/0800 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisová značka: KUUK/182368/2020/19 

Číslo jednací: KUUK/114947/2025 

UID: kuukes97fff9ef 

Počet listů/příloh: 1/0 

 

Vyřizuje/linka: I
 

Datum: 08.08.2025 

III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou 

Vážený pane starosto, 

vzhledem k velmi špatnému technickému stavu jsme byli nuceni koncem roku 2024 provést 
demolici výše uvedeného mostu, neboť již začínaly opadávat části degradovaných betonů 
z mostu na železniční trať, která se nachází přímo pod mostem. Tato demolice musela být 
provedena z důvodu havarijního stavu konstrukce v době, kdy ještě nebylo vydáno stavební 
povolení na celkovou rekonstrukci mostu. Dne 18.3.2025 bylo vydáno stavební povolení a dne 
16.4.2025 nabylo toto povolení právní moci. Po vydání stavebního povolení vypracoval 
projektant dokumentaci pro zadání stavby. Při administrování veřejné zakázky na stavební 
práce výše uvedené akce bylo zjištěno, že investiční záměr, na základě kterého byla akce 
zařazena do rozpočtu Ústeckého kraje, byl stanoven s finančním návrhem 40 mil. Kč vč. DPH. 

Z předané projektové dokumentace pro zadání stavby však vzešla cena 148,3 mil. Kč vč. DPH. 

Toto navýšení ceny bohužel vyžaduje schválení v orgánech kraje, tedy v Komisi investiční a 

majetkové, v Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Jak jsme Vás již informovali, nejbližší Komise 

investiční a majetková bude 12.8.2025. Výsledek komise bude předložen ke schválení do RÚK 

25.8.2025 a poté do ZÚK 8.9.2025. Teprve následně, předpokládáme 22.9.2025 bude možno 
předložit RÚK ke schválení zahájení veřejné zakázky na realizaci stavby. Jsme veřejný zadavatel 
a tento nastavený proces není možno vynechat, ani nijak urychlit. Jak jsme Vás již informovali, 
předpokládáme zahájení prací neprodleně po ukončení veřejné zakázky a po podpisu 

Smlouvy s vybraným zhotovitelem. Pokud nedojde k nějakým neočekávaným komplikacím, 
bylo by možné zahájit na konci roku 2025 přípravné práce a během roku 2026 stavbu dokončit.       
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